

**UCHWAŁA NR VII/57/2024
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2024 roku

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie **1.557.277,00 zł**, w dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1.557.277,00 zł,

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 ust. 1 do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 3. Środki na finansowanie wydatków określonych w § 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Powiatu Siedleckiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Bartłomiej Kurkus

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NIEWYGASAJĄCYCH Z UPLYWEM ROKU 2024**

Dział 600 – Transport i łączność	1.557.277,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.557.277,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	617.516,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939.761,00 zł

Wydatki określone planem przeznacza się na sfinansowanie kosztów wykonania:

1. Jednego zadania bieżącego:

- 1) Zakup usług remontowych: **Remont drogi powiatowej nr 3605W na docinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3635W do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Siedlecka)** z planem wydatków niewygasających w kwocie **617.516,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania w podstawowym terminie wynika z nieprzewidywalnego wystąpienia zdarzenia losowego (awarii rozściełacza asfaltu będącego na gwarancji). W wyniku awarii wadliwie wykonano nawierzchnię, która musi być sfrezowana i ponownie ułożona. Ze względu na warunki atmosferyczne w okresie zimowym niemożliwe jest zakończenie w roku 2024 prac drogowych zgodnie ze sztuką budowlaną przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Remont drogi zostanie wykonany na podstawie aneksu nr 1 z dnia 27 listopada 2024 roku do umowy nr D.273.66.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku.

2. Dziesięciu zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) **Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3610W (ul. Wiejska w m. Niwiski)** z planem wydatków niewygasających w kwocie **86.100,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień. Przedłużający się termin realizacji zadania jest niezależny i niezawiniony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 2 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.57.2024 z dnia 24 lipca 2024 roku.
- 2) **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin** z planem wydatków niewygasających w kwocie **34.440,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień. Przedłużający się termin realizacji zadania jest niezależny i niezawiniony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane na podstawie aneksu nr 5 z dnia 29 listopada 2024 roku do umowy nr D.273.28.2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku.

- 3) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3602W w m. Żeliszew Duży** z planem wydatków niewygasających w kwocie **102.951,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień. Przedłużający się termin realizacji zadania jest niezależny i niezawiniony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.26.2024 z dnia 8 maja 2024 roku.
- 4) **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec** z planem wydatków niewygasających w kwocie **109.950,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień. Przedłużający się termin realizacji zadania jest niezależny i niezawiniony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.9.2024 z dnia 14 marca 2024 roku.
- 5) **Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec** z planem wydatków niewygasających w kwocie **30.750,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień. Przedłużający się termin realizacji zadania jest niezależny i niezawiniony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót zostanie wykonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 29 listopada 2024 roku do umowy nr D.273.13.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.
- 6) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Nowy Bartków** z planem wydatków niewygasających w kwocie **99.900,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień. Przedłużający się termin realizacji zadania jest niezależny i niezawiniony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.11.2024 z dnia 28 marca 2024 roku.
- 7) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk** z planem wydatków niewygasających w kwocie **79.950,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień. Przedłużający się termin realizacji zadania jest niezależny i niezawiniony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.16.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku.
- 8) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od stacji kolejowej w m. Koszewnica do m. Pieńki** z planem wydatków niewygasających w kwocie **175.610,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień. Przedłużający się termin realizacji zadania jest niezależny i niezawiniony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.25.2024 z dnia 8 maja 2024 roku.

- 9) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice** z planem wydatków niewygasających w kwocie **150.000,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień. Przedłużający się termin realizacji zadania jest niezależny i niezawiniony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 18 listopada 2024 roku do umowy nr D.273.18.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku.
- 10) **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3612W m. Krynica** z planem wydatków niewygasających w kwocie **70.110,00 zł**. Brak możliwości wykonania zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień. Przedłużający się termin realizacji zadania jest niezależny i niezawiniony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.10.2024 z dnia 19 marca 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o przedłużenie terminów realizacji umów na:

1. Zadanie bieżące:

1) **Remont drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3635W do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Siedlecka)** z planem wydatków niewygasających w kwocie **617.516,00 zł** zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 2024 roku do umowy nr D.273.66.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku. zawartą z Wykonawcą,

2. Zadania majątkowe:

1) **Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3610W (ul. Wiejska w m. Niwiski)** z planem wydatków niewygasających w kwocie **86.100,00 zł.**, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 2 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.57.2024 z dnia 24 lipca 2024 roku zawartą z Wykonawcą,

2) **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin** z planem wydatków niewygasających w kwocie **34.440,00 zł**, zgodnie z aneksem nr 5 z dnia 29 listopada 2024 roku do umowy nr D.273.28.2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku zawartą z Wykonawcą,

3) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3602W w m. Żeliszew Duży** z planem wydatków niewygasających w kwocie **102.951,00 zł**, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.26.2024 z dnia 8 maja 2024 roku zawartą z Wykonawcą,

4) **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec** z planem wydatków niewygasających w kwocie **109.950,00 zł**, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.9.2024 z dnia 14 marca 2024 roku zawartą z Wykonawcą,

5) **Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniac** z planem wydatków niewygasających w kwocie **30.750,00 zł**, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 29 listopada 2024 roku do umowy nr D.273.13.2024 z dnia 29 marca 2024 roku zawartą z Wykonawcą,

6) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Nowy Bartków** z planem wydatków niewygasających w kwocie **99.900,00 zł**, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.11.2024 z dnia 28 marca 2024 roku zawartą z Wykonawcą,

7) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk** z planem wydatków niewygasających w kwocie **79.950,00 zł**, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.16.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku zawartą z Wykonawcą,

8) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od stacji kolejowej w m. Koszewnica do m. Pieńki** z planem wydatków niewygasających w kwocie **175.610,00 zł**, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.25.2024 z dnia 8 maja 2024 roku zawartą z Wykonawcą,

9) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice** z planem wydatków niewygasających w kwocie **150.000,00 zł**, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 18 listopada 2024 roku do umowy nr D.273.18.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku zawartą z Wykonawcą,

10) **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3612W m. Krynica** z planem wydatków niewygasających w kwocie **70.110,00 zł**, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 3 grudnia 2024 roku do umowy nr D.273.10.2024 z dnia 19 marca 2024 roku zawartą z Wykonawcą,

przedłuża się terminy realizacji umów i ustala wydatki niewygasające w wysokości określonej powyżej dla zadań wymienionych w ust 1 pkt. 1 i ust. 2, pkt 1-10 z powodów niezależnych i niezawinionych przez Wykonawców tj. wystąpienie zdarzenia losowego, którego nie da się przewidzieć, przedłużającymi się procedurami administracyjnymi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, opinii ZRID uniemożliwiającymi Wykonawcy poprawne wykonanie zleconych zadań drogowych.

Zamawiający podpisał Aneksy do umów z terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia publicznego w I i II kwartale 2025 roku.

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) ustala się wydatki niewygasające w celu zabezpieczenia środków na dokończenie i wykonanie planowanych zadań.

Termin rozliczenia realizacji zadań ustala się do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus