

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa dróg powiatowych – 5 zadań:

- Zadanie I.: „Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki na odcinku Mordy – Klimonty od km 0+500 do km 1+500 oraz od km 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km”
- Zadanie II.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km”
- Zadanie III.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km”
- Zadanie IV.: „Remont drogi powiatowej nr 3601W Tokary – Korczew na odcinku Laskowice – Korczew od km 4+120 do km 5+720 długości 1,6 km”
- Zadanie V.: „Remont drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Tokary - Laskowice od km 5+330 do km 12+230 długości 6,9 km”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p.zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ dotyczące Zadania V.: „Remont drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Tokary - Laskowice od km 5+330 do km 12+230 długości 6,9 km”.

Pytanie:

„.....zwraca się z prośbą o wydłużenie wymaganego terminu wykonania zamówienia o którym mowa w pkt. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do dnia 30.11.2018r. Prośbę swą motywujemy bardzo dużym zakresem robót w stosunku do czasu na wykonanie zadania oraz długim okresem oczekiwania na materiały budowlane a w szczególności kruszywa.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie ww. zadania są dofinansowane ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków noszących znamiona klęski żywiołowej w ramach otrzymanej Promesy.

Biorąc pod uwagę, że określony termin płatności faktury do 30 dni nie pozwoliłby na rozliczenie inwestycji do końca 2018 roku, oraz że zakres robót objętych przedmiotem zamówienia jest możliwy do wykonania w określonym do dnia 31 października 2018 roku

terminie, Zamawiający nie widzi możliwości wydłużenia terminu wykonania zadania V. „Remont drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Tokary - Laskowice od km 5+330 do km 12+230 długości 6,9 km” jak również pozostałych objętych przedmiotowym zamówieniem inwestycji.

STAROSTA
/-/ Dariusz Stopa